

ITK möte 2020-04-28

Protokoll



Agenda

- Status i BIT projektet
- Sammanställning/Presentation av BIT projektet
- Nästa möte



Närvarande

- Eva Andersson
- Johan Grönkvist

Frånvarande

- Bo Roos
- Philip Berggren



Status i BIT projektet

- Ruterkonto
 - Är färdigt så när som på små slutjusteringar
 - Har gått något över ursprungligt estimat
- Medlemsregister
 - Enligt plan, påbörjas under maj
- Mästarpoäng
 - Arbetet med Funbridge har gagnat projektet både tidsmässigt och kostnadsmissigt
 - TK har nu beslutat vilken modell som ska användas så arbetet kan återupptas
- Handikapp och Ranking
 - Ej påbörjat, mästarpoäng måste vara färdigt först



Sammanfattning Satus

- Projektet har några veckors förskjutning mot planerat färdigdatum i juni
 - Johan återkommer med uppdaterad plan nästa vecka
- Projektet kommer att leverera planerad funktionalitet 1/9
- Prognos för kostnader (nedlagd och återstående tid) för BIT projektet ligger marginellt över budget



Sammanställning BIT projektet

Som information till medlemmarna, och ev en artikel i tidningen vore det bra om vi gjorde en presentation av de funktioner som kommer att levereras 1/9 och fördelarna för både medlemmar och kansli

Johan sammanställer



Nästa möte

- 26/5 kl 16.00

